

HANKEPLAAN 2020

	Hanke kirjeldus	Hanke eest vastutav isik	Hanke-menetluse viis	Eeldatav hanke alustamise tähtaeg	Eeldatav hankelepingu täitmise tähtaeg	Rahastamise allikas
<u>ASJADE OSTMINE</u>						
1.	Riist- ja tarkvara hange	IT juht	Lihthange	I kv 2020	II kv 2020	Eelarve
2.	Toiduainete soetamise hange	Projektide ja riigihangete juht	Lihthange	II-III kv 2020	III kv 2021	Omatulu
3.	Territooriumi viidanduse ja sildinduse uuendamine.	Turundus- ja kommunikatsioonijuht	Lihthange	III kv 2020	III kv 2021	Eelarve
4.	Telferi soetamine ja paigaldamine	Projektide ja riigihangete juht	Lihthange	IV kv 2020	IV kv 2020	Eelarve
5.	Formaatsae soetamine	Projektide ja riigihangete juht	Lihthange	I kv 2020	II kv 2020	Eelarve
6.	Hobutreiler (kasutatud)	Projektide ja riigihangete juht	Lihthange	II kv 2020	II kv 2020	Eelarve
<u>TEENUSTE TELLIMINE</u>						
1.	Kindlustusteenuse hankimine sõidukitele 2021.aastaks	Maaeluministeerium	Ühishanke korras raamlepingu alusel	IV kv 2020	IV kv 2021	Eelarve
2.	Tori hobusekasvasvanduse kompleksi ehitustööde omaniku- ja muinsuskaitsejärelvalve	Projektide ja riigihangete juht	Lihthange	II kv 2020	II kv 2021	Eelarve;

3.	Tori hobusekasvanduse maaparandustööd	Projektide ja riigihangete juht	Avatud hankemenetlus	II kv 2020	IV kv 2020	Eelarve, PRIA
4.	Tori hobusekasvandusekompleksi ehitustööd	Juhatuse liige	Avatud hankemenetlus	II kv 2020	II kv 2020	Eelarve;
5.	C. R. Jakobsoni talumuuseumi püsiekspositsiooni kontseptsiooni väljatöötamiseks	Projektide ja riigihangete juht	Lihthange	I kv 2020	II kv 2020	EAS projekt, eelarve
6.	C. R. Jakobsoni üksuse esemekogus olevate museaalide konserveerimis- ja restaureerimistööde	Projektide ja riigihangete juht	Lihthange	I kv 2020	IV kv 2020	Eelarve
7.	C. R. Jakobsoni üksuse esemekogus olevate museaalide konserveerimis- ja restaureerimistööde teostamine (mööbel)	Projektide ja riigihangete juht	Lihthange	I kv 2020	IV kv 2020	Eelarve
8.	C. R. Jakobsoni Talumuuseumi elamu-peahoone torni ja välisfassaadi renoveerimise muinsuskaitse- ja omanikujärelevalve	Juhatuse liige	Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus	I kv 2019	II kv 2020	Eelarve; PRIA
9.	C. R. Jakobsoni Talumuuseumi elamu-peahoone torni ja välisfassaadi renoveerimise muinsuskaitse- ja omanikujärelevalve	Juhatuse liige	Lihthange	I kv 2019	II kv 2020	Eelarve;
10.	C. R. Jakobsoni Talumuuseumi uus püsiekspositsioon muuseumi elamu-peahoones-põhiprojekti koostamine	Projektide ja riigihangete juht	Lihthange	I kv 2020	II kv 2020	EAS + omaosalus MEMilt
11.	C. R. Jakobsoni Talumuuseumi uus püsiekspositsioon muuseumi elamu-peahoones teostamine	Projektide ja riigihangete juht	Avatud hange, riigihangete registris	II kv 2020	IV kv 2020	EAS + omaosalus MEMilt

12.	C. R. Jakobsoni Talumuuseumi elamu-sauna renoveerimine	Projektide ja riigihangete juht	Lihthange	II kv	II kv 2020	LEADER + omaosalus omatulust
13.	Kassaprogrammi rentimine	IT juht	Lihthange	I kv 2020	II kv 2020	Eelarve