



KINNITATUD
juhatuse liikme käskkirjaga
29.03.2022 nr 1-5/16_2022

HANKEPLAAN 2022

Hanke kirjeldus	Asjasse puutuv töötaja	hankemenetluse viis	eeldatav hanke alustamise tähtaeg	eeldatav hankepingu täitmise tähtaeg	rahastamise allikas	märkused maksumusest
TEENUSED						
1. Uus koduleht	E. Anja	lihthange	III kv 2022	III-IV kv 2022	Lisaeelarve	30 000 €
2. EPM näituse teostus	I. Salnaja-Värv, R. Kork	riigihange	IV kv 2022	IV kv 2022-I kv 2023	KuM kiirendi/ PRIA MAK	290 000 €
EHITUSED						
1. THK maneeži üldehitus- ning elektritööd, töllakuuri lammutus- ning ehitustööd	T.Esula, K.Kaasik	riigihange	II kv 2022	II-IV kv 2023	Lisaeelarve, PRIA MAK	400 000 €
2. THK Uute kordeplatside ja piirdeaedade ehitus, uue hobuste treeningkarusselli ehitus, olemasolevate liivaväljakute niisutussüsteemi ja valgustuse ehitus, uue liivaplatsi-võistlusväljaku ehitus	T.Esula, K.Kaasik	riigihange	II kv 2022	II-IV kv 2023	Lisaeelarve, PRIA MAK	315 000 €